

«УТВЕРЖДЕНО»
 Заведующей МБДОУ «ЦРР – детский сад «Марьино»
 _____ Н.И. Рыбалкина
 Приказ № _____ от _____ 2014г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Реализация Дорожной карты по введению ФГОС МБДОУ «ЦРР – детский сад «Марьино»

№ п/п	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>
1.	Организация изучения ФГОС ДО членами совета педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно
2.	Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ	До 15.04.14
3.	Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС	сентябрь 2014
4.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	октябрь 2014
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	28.04.2014

Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
<i>Организационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы	до июня 2014
2.	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС	до апреля 2014
3.	Разработка проекта новой Образовательной программы	до августа 2014
4.	Приведение нормативной базы ДОУ	до августа 2014
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году	01.02.2015
<i>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</i>		

1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС	до июня 2015 г
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения	Октябрь 2014
Информационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ.	постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет ДОУ	июль-август 2015
Кадровое обеспечение введение ФГОС		
1.	Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ	поэтапно
3.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС.	постоянно
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС		
1.	Оборудование ДОУ	до августа 2015
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2014-2015 г.г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования	апрель 2014 г	Заведующая, старший воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дош. образования	апрель 2014	Заведующая, старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	октябрь 2014	Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при заведующей
4	Разработка плана	До 1.10.2014	Старший	Повышение	План

	методического сопровождения апробации введения ФГОС в ДОУ		воспитатель	профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	
5	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах	В течение 2014-2015 учебного года	Заведующая, старший воспитатель	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО	Протоколы педсоветов
6	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ	В течение 2014-2015 учебного года	Заведующая, старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
7	Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС	В течение 2014-2015 учебного года (по плану Управл. образования)	Заведующая, старший воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров
8	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ	август 2014 г.	Творческая группа	Создание ООП ДО	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
9	Разработка и утверждение учебного плана ДОУ	сентябрь 2014 г.	Старший воспитатель	Наличие учебного плана ДОУ	Протокол педсовета, приказ
10	Разработка и утверждение программы дополнительного образования ДОУ	Сентябрь 2014 г.	Педагог дополнительного образования	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ

11	Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов	До 25.08. 2015 г	Воспитатели групп	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
12	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	до сентября 2015 г.	Заведующая	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
13	Мониторинг введения ФГОС	Май, сентябрь 2015 г	Воспитатели групп	Диагностические материалы	План контроля ДОУ
14	Организация отчетности по введению ФГОС	Согласно плана	Заведующая, старший воспитатель		Отчеты
15	Педсовет №2 «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учетом ФГОС дошкольного образования»	Согласно плана	Старший воспитатель		Протокол педсовета,
16	Совещание при заведующей - Нормативно-правовая база ФГОС. Взаимодействие и педагога и воспитанников в рамках реализации ФГОС. - Игра как форма социализации ребенка в свете ФГОС.	Протокол педсовета,	Заведующая		Протокол
17	Семинар -Ознакомление педагогического коллектива с федеральным стандартом - Изучает ФГОС ДОУ	Сентябрь 2014 Постоянно действующий семинар (в течении года)	Старший воспитатель		Протокол
18	Консультации - Планирование и осуществление образовательной	Согласно плана	Педагоги		

<p>деятельности в дошкольном учреждении с учетом ФГОС</p> <p>- Реализация ФГОС ДО в практике работы ДОУ</p> <p>- «Шаг за шагом» Внедрение ФГОС.</p>			
---	--	--	--

Информирование родителей и общественности о переходе ДОУ на ФГОС

	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный
1	Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в МДОБУ через сайт, информационные стенды, родительские собрания:	В течение 2014 года	
1.1	Папка-передвижка «Федеральный закон об образовании в РФ»	октябрь 2014г.	Все воспитатели
1.2	Папка-передвижка «Федеральные государственные образовательные стандарты»	Октябрь 2014г.	Все воспитатели
1.3	Родительское собрание «Организация воспитательно-образовательной работы ДОУ в новых условиях»	Ноябрь 2014г.	Мухина В.В. Панфилова Е.В.
1.4	Родительское собрание «Цели и задачи развития образовательной организации в условиях нового законодательства и введения ФГОС»	Сентябрь 2014г.	воспитатели
1.5	Родительский всеобуч по теме: «Подготовка детей к школе в условиях внедрения ФГОС»	апрель 2015г.	Шкилева Н.Н. Сахарова О.А.
1.6	Выпуск памяток, буклетов «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ»	В течение года	Шкарина Л.А.
1.7	Консультирование родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.	В течение года	Педагоги
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС	В течение года	Заведующая
3	Анкетирование родителей «Удовлетворенность качеством образования в ДОУ»	Декабрь 2014г.	Педагоги